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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Правительства Республики Дагестан
[bookmark: _GoBack]от 26 февраля 2014 г. № 69

П Л А Н  М Е Р О П Р И Я Т И Й 
по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан 
«Эффективное территориальное развитие» на 2014 год

	№
п/п
	Мероприятие
	Ожидаемый результат
	Срок
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5



	I. Разработка схемы территориального планирования Махачкалинско-Каспийской агломерации


	1.
	Проведение конкурса на разработку схемы территориального планирования Махачкалинско-Каспийской агломерации 
	подготовка необходимой конкурсной документации, включая техническое задание, проведение открытого конкурса, заключение контракта на разработку схемы территориального планирования 

	март-июнь
	Минстрой РД,
Минэкономразвития РД, 
администрации городских округов и  муниципальных районов РД (по согласованию)


	2.
	Завершение разработки схемы территориального планирования Махачкалинско-Каспийской агломерации 
	наличие утвержденной схемы территориального планирования Махачкалинско-Каспийской агломерации
	декабрь
	Минстрой РД,
Минэкономразвития РД, 
администрации городских округов и  муниципальных районов РД (по согласованию)





	II. Разработка и/или корректировка генеральных планов городов Республики Дагестан


	3.
	Проведение конкурсов на разработку и/или корректировку генеральных планов городов Республики Дагестан
	подготовка необходимой конкурсной документации, включая технические задания, объявление открытых конкурсов и заключение контрактов на разработку и/или корректировку генеральных планов городов Республики Дагестан
	апрель
	Минстрой РД,
Минэкономразвития РД,
Исполнительный комитет Стратегического совета при Главе РД (по согласованию),
администрации городских округов РД (по согласованию)


	4.
	Завершение разработки и/или корректировки генеральных планов городов Республики Дагестан
	наличие разработанных (скорректированных) с учетом необходимых требований генеральных планов городов Республики Дагестан

	декабрь
	Минстрой РД,
Минэкономразвития РД, администрации городских округов РД (по согласованию) 


	III. Корректировка схем территориального планирования 
муниципальных районов Республики Дагестан


	5.
	Проведение конкурсов на корректировку схем территориального планирования муниципальных районов Республики Дагестан
	подготовка необходимой конкурсной документации, включая технические задания, проведение открытых конкурсов, заключение контрактов на корректировку схем территориального планирования муниципальных районов Республики Дагестан
	апрель-май
	Минстрой РД,
Минэкономразвития РД,
Исполнительный комитет Стратегического совета при Главе РД (по согласованию),
администрации муниципальных районов РД (по согласованию)


	6.
	Корректировка схем территориального планирования муниципальных районов Республики Дагестан
	наличие скорректированных схем территориального планирования муниципальных районов Республики Дагестан
	декабрь
	Минстрой РД,
Минэкономразвития РД,
администрации муниципальных районов РД (по согласованию)


	IV. Комплексное развитие территории бывшего ипподрома в г. Махачкале*


	7.
	Реализация проекта комплексного развития территории бывшего ипподрома в г. Махачкале
	завершение работ по разработке проектно-сметной документации для внешних сетей, финансируемых за счет республиканского бюджета Республики Дагестан, начало строительных работ на площадке
	апрель-октябрь
	ОАО «Корпорация развития Дагестана» (по согласованию),
Минторгинвест РД,
Мингосимущество РД,
Минпромэнерго РД,
Минэкономразвития РД,
Минстрой РД,
администрация муниципального образования «город Махачкала» (по согласованию)


	8.
	Выбор консультантов и агентов по маркетингу. Анализ спроса и конкурентной среды. Выбор возможных вариантов застройки: гостинично-рекреационной, торгово-развлекательной и жилой застройки. Предброкеридж (предварительный опрос потенциальных арендаторов, гостиничных операторов, покупателей)

	разработка коммерческой и функциональной концепции застройки земельного участка, проведение зонирования территории и основных объемов строительства
	март-апрель
	ОАО «Корпорация развития Дагестана» (по согласованию)

	9.
	Выбор архитекторов концепции генерального плана проекта комплексного развития территории бывшего ипподрома в 
г. Махачкале. Разработка нескольких вариантов функционального зонирования застройки
	разработка и утверждение архитектурной концепции застройки земельного участка (схема генерального плана с функциональным зонированием территории). Утверждение концепции и основных технико-экономических показателей. Определение фаз проекта

	апрель-июнь
	ОАО «Корпорация развития Дагестана» (по согласованию)

	10.
	Постоянное взаимодействие с консультантами и агентами по маркетингу и брокериджу проекта

	доработка и постоянная оптимизация коммерческой концепции проекта
	апрель-июль
	ОАО «Корпорация развития Дагестана» (по согласованию)


	11.
	Подготовка и экспертиза проекта. Расчет и получение технических условий на проект
	разработка проектной документации, получение положительного заключения экспертизы и разрешения на строительство




	август-декабрь
	ОАО «Корпорация развития Дагестана» (по согласованию)

	V. Разработка и реализация программы «Дербент – гостеприимный город» 


	12.
	Проведение конкурса на разработку программы «Дербент – гостеприимный город»
	подготовка необходимой конкурсной документации, в том числе технического задания, включающего:
разработку показателей гостеприимства, значимых для Республики Дагестан и для города Дербента;
анализ существующих программ по повышению качества городской среды, выявление проблемных ситуаций;
заключение контракта на разработку программы «Дербент – гостеприимный город»
 
	апрель-май
	Минстрой РД,
администрация муниципального образования «город Дербент» (по согласованию)


	13.
	Разработка программы «Дербент – гостеприимный город»
	наличие разработанной программы «Дербент – гостеприимный город» с ясным набором проектных решений
	июнь-август
	Минстрой РД,
администрация муниципального образования «город Дербент» (по согласованию)


	14.
	Реализация проектных решений, заложенных в разработанной программе «Дербент – гостеприимный город»
	внедрение проекта, разработанного в рамках подготовки программы «Дербент – гостеприимный город» (первый этап)
	август-декабрь
	Минстрой РД,
администрация муниципального образования «город Дербент» (по согласованию)

	VI. Разработка и реализация программы «Махачкала – гостеприимный город» 


	15.
	Проведение конкурса на разработку программы «Махачкала – гостеприимный город»
	подготовка необходимой конкурсной документации, в том числе технического задания, включающего:
разработку показателей гостеприимства, значимых для Республики Дагестан и для города Махачкалы;
анализ существующих программ по повышению качества городской среды, выявление проблемных ситуаций;
заключение контракта на разработку программы «Махачкала – гостеприимный город»

	август-октябрь
	Минстрой РД,
администрация муниципального образования «город Махачкала» (по согласованию)


	16.
	Разработка программы «Махачкала – гостеприимный город»
	наличие разработанной программы «Махачкала – гостеприимный город» с ясным набором проектных решений**
	октябрь-декабрь
	Минстрой РД,
администрация муниципального образования «город Махачкала» (по согласованию)


	VII. Разработка и реализация программы «Каспийск – гостеприимный город» 


	17.
	Проведение конкурса на разработку программы «Каспийск – гостеприимный город»
	подготовка необходимой конкурсной документации, в том числе технического задания, включающего:
разработку показателей гостеприимства, значимых для Республики Дагестан и для города Каспийска;
анализ существующих программ по повышению качества городской среды, выявление проблемных ситуаций;
заключение контракта на разработку программы «Каспийск – гостеприимный город»

	август-октябрь
	Минстрой РД,
администрация муниципального образования «город Каспийск» (по согласованию)


	18.
	Разработка программы «Каспийск – гостеприимный город»
	наличие разработанной программы «Каспийск – гостеприимный город» с ясным набором проектных решений**
	октябрь-декабрь
	Минстрой РД,
администрация муниципального образования «город Каспийск» (по согласованию)


	VIII. Реализация тактических проектов, направленных на быстрое повышение качества городской среды


	
	Восстановление системы внутригородского общественного транспорта г. Махачкалы


	19.
	Определение перспективной сети внутригородских маршрутов, которые необходимо обеспечить общественным транспортом (автобусами)
	завершение работ по утверждению перечня маршрутов движения автобусов на территории 
г. Махачкалы с обязательным ограничением движения по указанному перечню маршрутного транспорта малой вместимости

	апрель
	Минпромэнерго РД,
администрация муниципального образования «город Махачкала» (по согласованию)


	20.
	Подготовка соглашения между Правительством Республики Дагестан, администрацией муниципального образования «город Махачкала» и Минтрансом России о финансировании проекта по обеспечению сети городского общественного транспорта новыми автобусами

	подписание соглашения между Правительством Республики Дагестан, администрацией муниципального образования «город Махачкала» и Минтрансом России, структурирующего софинансирование закупки автобусов
	апрель-август
	Минпромэнерго РД,
Минфин РД,
администрация муниципального образования «город Махачкала» (по согласованию)


	21.
	Закупка новых современных автобусов
	начало работы автобусов на утве-ржденных маршрутах г. Махачкалы
	апрель-август
	Минпромэнерго РД,
администрация муниципального образования «город Махачкала» (по согласованию)


	
	Строительство четырехкилометровой набережной вдоль Каспийского моря*


	22.
	Проектирование строительства и определение источников финансирования работ
	завершение работы по утверждению проекта строительства четырехкилометровой набережной от Редукторного поселка до гостиничного комплекса «Джами» с созданием эспланады, открытого современного парка у гостиницы «Приморская». Структурирование финансирования проекта, в том числе за счет республиканского бюджета Республики Дагестан и бюджета администрации муниципального образования «город Махачкала»

	июнь
	ОАО «Корпорация развития Дагестана» (по согласованию),
Минстрой РД, Минторгинвест РД, 
Минфин РД,
администрация муниципального образования «город Махачкала» (по согласованию)


	23.
	Строительство набережной и эспланады согласно утвержденному проекту
	начало первого этапа строительства четырехкилометровой набережной и эспланады как главного общественного пространства города
	ноябрь
	ОАО «Корпорация развития Дагестана» (по согласованию),
Минстрой РД,
администрация муниципального образования «город Махачкала» (по согласованию)


	
	Благоустройство ключевых городских парков и развитие общественных пространств


	24.
	Разработка проекта благоустройства парков в 
г. Махачкале с обязательным вовлечением жителей и местных сообществ
	завершение проектирования городских парков с учетом результатов публичных слушаний
	август
	Минстрой РД, администрация муниципального образования «город Махачкала» (по согласованию)


	25.
	Благоустройство не менее трех городских парков в г. Махачкале
	завершение работ по благоустройству парков им. Сулеймана- Стальского, 50-летия ДАССР, 
им. Ленинского комсомола согласно утвержденным проектам с возможной организацией пешеходной связности между парками

	декабрь
	Минстрой РД,
администрация муниципального образования «город Махачкала» (по согласованию)


	26.
	Формирование целостной системы взаимоувязанных общественных пространств на территории городов Махачкалы и Каспийска
	завершение работ по организации пешеходных зон и велосипедных маршрутов, благоустройству существующих пространств, в том числе проспектов Р. Гамзатова и 
Имама Шамиля, площади Ленина в 
г. Махачкале
	декабрь
	Минстрой РД,
администрация муниципального образования «город Махачкала» (по согласованию), 
администрация муниципального образования «город Каспийск» (по согласованию)


	
	Разработка и реализация проекта «20 образцовых дворов» 
в городах Махачкале, Каспийске и Дербенте*


	27.
	Разработка пилотного проекта модернизации 20 дворов в городах Махачкале (10), Каспийске (5) и Дербенте (5), определение источников финансирования проекта
	завершение разработки и утверждение проекта модернизации 
20 дворов, включающего современные детские и спортивные площадки, точки сбора мусора и другие мероприятия по благоустройству, а также структурирование финансирования, в том числе за счет софинансирования из республиканского бюджета Республики Дагестан и бюджетов муниципальных образований

	апрель-май
	ОАО «Корпорация развития Дагестана» (по согласованию),
Минстрой РД, 
Минфин РД,
администрация муниципального образования «город Махачкала» (по согласованию),
администрация муниципального образования «город Каспийск» (по согласованию),
администрация муниципального образования «город Дербент» (по согласованию)


	28.
	Реализация проекта «20 образцовых дворов» в городах Махачкале, Каспийске и Дербенте
	завершение работ по реализации проекта «20 образцовых дворов»
	декабрь
	ОАО «Корпорация развития Дагестана» (по согласованию),
Минстрой РД,
администрация муниципального образования «город Махачкала» (по согласованию),
администрация муниципального образования «город Каспийск» (по согласованию),
администрация муниципального образования «город Дербент» (по согласованию)


	
	Строительство современных торговых площадей / торгового комплекса (рынка) в г. Махачкале*


	29.
	Определение места для строительства современного торгового комплекса на территории г. Махачкалы
	завершение работ по отводу земельных участков площадью не менее 10 га под строительство торгового комплекса на территории г. Махачкалы

	апрель
	ОАО «Корпорация развития Дагестана» (по согласованию),
администрация муниципального образования «город Махачкала» (по согласованию),
Мингосимущество РД
 

	30.
	Проектирование строительства современного торгового комплекса на территории 
г. Махачкалы, определение источников финансирования и формы собственности
	разработка финансовой модели, структурирование финансирования строительства, определение формы собственности и утверждение проекта строительства объекта
	апрель-май
	администрация муниципального образования «город Махачкала» (по согласованию),
ОАО «Корпорация развития Дагестана» (по согласованию),
Минстрой РД,
Минфин РД,
Минэкономразвития РД


	31.
	Строительство современного торгового комплекса на территории г. Махачкалы
	реализация первого этапа строительства современного торгового комплекса (рынка) на территории 
г. Махачкалы
	декабрь
	Минстрой РД,
ОАО «Корпорация развития Дагестана» (по согласованию), администрация муниципального образования «город Махачкала» (по согласованию)


	
	Воссоздание исторической части г. Махачкалы


	32.
	Проектирование воссоздания исторической части г. Махачкалы: ул. Буйнакского, ул. Даниялова, район площади железнодорожного вокзала

	определение исполнителей, утверждение технического задания на проект планировки территории, подготовка проектно-сметной документации, проработка вопроса в соответствующих федеральных органах исполнительной власти

	ноябрь
	администрация муниципального образования «город Махачкала» (по согласованию),
Минстрой РД


	IX. Комплексное развитие территории туристического центра «Золотые пески» 
(Дербентский район, с. Андреевка)*


	33.
	Реализация проекта строительства туристско-рекреационного комплекса «Золотые пески» (Дербентский район, с. Андреевка)
	завершение работ по разработке проектно-сметной документации для внешних сетей, финансируемых за счет республиканского бюджета Республики Дагестан, начало строительных работ на площадке

	апрель-октябрь
	ОАО «Корпорация развития Дагестана» (по согласованию),
Минстрой РД,
Дагтуризм,
Минторгинвест РД,
Минпромэнерго РД,
Минэкономразвития РД,
администрация муниципального образования «Дербентский район» (по согласованию)


	34.
	Анализ потенциального спроса на гостиничные услуги, предварительный опрос заинтересованности российских и международных гостиничных операторов 

	разработка коммерческой и функциональной концепции застройки земельного участка, определение зонирования территории и основных объемов строительства

	апрель-май
	ОАО «Корпорация развития Дагестана» (по согласованию),
Дагтуризм

	35.
	Выбор архитекторов концепции генерального плана проекта. Разработка нескольких вариантов функционального зонирования застройки
	разработка и утверждение архитектурной концепции застройки земельного участка (схема генерального плана с функциональным зонированием территории). Утверждение концепции и основных технико-экономических показателей. Определение фаз проекта

	май-июнь
	ОАО «Корпорация развития Дагестана» (по согласованию)


	36.
	Взаимодействие с заинтересованными российскими и зарубежными гостиничными операторами

	выбор гостиничного оператора
	апрель-июль
	ОАО «Корпорация развития Дагестана» (по согласованию)


	37.
	Взаимодействие с консультантами по маркетингу
	доработка и постоянная оптимизация коммерческой концепции проекта
	апрель-июнь
	ОАО «Корпорация развития Дагестана» (по согласованию)


	38.
	Предпроектная и проектная стадии первой фазы проекта. Проектирование и экспертиза проекта. Расчет и получение технических условий на проект


	разработка проектной документации, получение положительного заключения экспертизы и разрешения на строительство

	июль-декабрь
	ОАО «Корпорация развития Дагестана» (по согласованию)


	X. Развитие горных территорий Республики Дагестан


	39.
	Начало реализации мероприятий первого этапа государственной программы Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан на 2014 – 2018 годы»

	снятие инфраструктурных ограничений, создание инвестиционных площадок, обеспечение условий для перевода экономики в режим интенсивного развития
	декабрь
	Минэкономразвития РД, 
органы исполнительной власти РД,
администрации муниципальных районов РД (по согласованию)


	40.
	Подготовка инвестиционных проектов для реализации в рамках государственной программы Республики Дагестан «Социально-экономическое раз-витие горных территорий Республики Дагестан на 
2014 –2018 годы»

	подготовка необходимого пакета документов по инвестиционным проектам, планируемым к реализации в горных районах
	октябрь
	Минэкономразвития РД, 
Минторгинвест РД,
органы исполнительной власти РД,
администрации муниципальных районов РД (по согласованию)


	XI. Рекреационный комплекс Республики Дагестан


	41.

	Разработка генеральной схемы развития туристско-рекреационного комплекса Республики Дагестан 
	завершение работ по разработке генеральной схемы развития тури-стско-рекреационного комплекса Республики Дагестан
	август
	Минстрой РД,
Дагтуризм, 
администрации муниципальных районов и городских округов РД (по согласованию)




	XII. Перспективные зоны муниципального образования «город Каспийск»*


	42.
	Проектирование реконструкции и развития транспортной инфраструктуры г. Каспийска, организация кольцевого маршрутного движения

	завершение стадии проектирования, начало реализации проектов по реконструкции и развитию транспортной инфраструктуры 
г. Каспийска
	ноябрь
	ОАО «Корпорация развития Дагестана» (по согласованию), Минпромэнерго РД,
администрация муниципального образования «город Каспийск» (по согласованию)


	43.
	Проектирование развития прибрежной зоны г. Каспийска

	подготовка проектно-сметной документации строительства и реконструкции объектов туристического комплекса, культурно-массового и культурно-развлекательного отдыха, расширения городского парка, городского пляжа и других объектов

	ноябрь
	ОАО «Корпорация развития Дагестана» (по согласованию), Минстрой РД,
Минторгинвест РД,
администрация муниципального образования «город Каспийск» (по согласованию)


	44.
	Реализация инновационных проектов «Умный город» и «Интеллектуальная электрическая сеть»
	завершение работ по первому (внедрение ОАО «Россети» совместно с ОАО «ФСК ЕЭС» комплексных систем учета и  управления энергоресурсами) и второму (создание территориальных интеллектуальных кластеров «Умный город» и «Интеллектуальная электрическая сеть») этапам проектов

	декабрь
	Минпромэнерго РД,
ОАО «Корпорация развития Дагестана» (по согласованию), администрация муниципального образования «город Каспийск» (по согласованию), 
ОАО «Россети» (по согласованию), 
ОАО «ФСК ЕЭС» (по согласованию)


	XIII. Стратегии развития территориальных зон Республики Дагестан


	45.
	Корректировка стратегий социально-экономического развития территориальных зон Республики Дагестан до 2025 года
	актуализация стратегий социально-экономического развития территориальных зон Республики Дагестан до 2025 года
	ноябрь
	Минэкономразвития РД, 
органы исполнительной власти РД,
администрации муниципальных образований РД (по согласованию)


___________
*   Проект может быть реализован в случае определения источников финансирования ОАО «Корпорация развития Дагестана».
**  Проект может быть реализован в случае определения источников финансирования из республиканского бюджета Республики Дагестана.
____________________________________
